Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de las obras de construcción de un pabellón deportivo en la localidad de Villanueva de Valdegovía.
_
I. DISPOSICIONES GENERALES
_
1.- OBJETO DEL CONTRATO
_
El objeto del contrato será la realización de las obras de construcción de un pabellón deportivo en Villanueva de Valdegovía, según el proyecto redactado por Gómez Puente Arquitectos., S.L.P.
_
Dicho objeto corresponde al código 45212225-9 de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea
_
El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de contratación mediante acuerdo plenario de fecha 23 de junio de 2017.
_
Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración.
_
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.
_
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
_
El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento, es el pleno.
_
El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
_
3.- RÉGIMEN JURÍDICO
_
La contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como al Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que no se oponga a aquélla.

Asimismo, será de aplicación el RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y las demás disposiciones que regulan la contratación administrativa del Estado, y las dictadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco de sus respectivas competencias.
_
 4.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR Y DE LA SOLVENCIA
_
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (arts. 75 a 79 TRLCSP).
_
El licitador deberá acreditar ante el órgano de contratación, la acreditación de la aptitud necesaria para poder contratar con esta Administración, mediante la presentación de la documentación que se detalla en los siguientes términos:
_
1º) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar:
_
a) La capacidad de obrar se acreditará mediante Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Los empresarios que fueren personas jurídicas acreditarán su capacidad de obrar mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Además, junto con la escritura o documento de constitución, y de modificación en su caso, deberá aportarse copia simple de las hojas de la escritura donde que conste el objeto y denominación de la entidad.
_
b) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su capacidad por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
_
c) Los demás empresarios extranjeros lo acreditarán con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
_
d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
_
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en su caso, la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
_
La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la entidad licitadora (art. 53.1.d LPACAP). En caso contrario, deberá aportarse, junto con el documento de apoderamiento, copia simple de las hojas del mismo donde conste la denominación del representante y el ámbito de sus facultades.
_
3º) La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 TRLCSP, así como la manifestación expresa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, podrá realizarse:
_
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
_
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
_
c) La declaración responsable a que se refieren ambos apartados deberá realizarse de conformidad con el modelo recogido en el Anexo II del presente Pliego.
_
d) Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.
_
4º) Documentos que acrediten la solvencia del empresario:
_
4.1 Solvencia económica y financiera (art. 75 TRLCSP, en su redacción dada por el RD-ley 10/2015 y art. 67.3.b) RGLCAP, en su redacción dada por el RD 773/2015):
_
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por:
_
· Volumen anual de negocios, por importe igual o superior a 793.572,45 euros.
_
· Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a 793.572,45 euros.
· Patrimonio neto (o bien ratio entre activos y pasivos), al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a 793.572,45 euros.
_
4. 2.- Solvencia técnica (art. 76 TRLCSP, en su redacción dada por la Ley 25/2013 y art. 67.3.b) RGLCAP, en su redacción dada por el RD 773/2015):
_
La solvencia técnica se acreditará por:
_
_Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
_A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el art. 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.
_
Es tarea del órgano de contratación y de sus técnicos la concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para el contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación. El art. 79.bis TRLCSP, en su redacción dada por la Ley 25/2013, señala al respecto que dicha concreción se determina por el órgano de contratación de conformidad con lo previsto en estos pliegos, en los que se deben concretar las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos.  

5º) Una dirección de correo electrónico.
_5º)
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES
_
Será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas, conforme determina el art. 65.1 TRLCSP en su redacción dada por la Ley 25/2013.

El licitador deberá acreditar estar en posesión como mínimo de la siguiente clasificación vigente como contratista de obra, lo que acreditará sus condiciones de solvencia para contratar:

Grupo A, subgrupo 1, categoría b


Grupo A, subgrupo 2, categoría a


Grupo C, subgrupo 2, categoría c


Grupo C, subgrupo 4, categoría c


Grupo C, subgrupo 6, categoría a


Grupo C, subgrupo 8, categoría c

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Contratistas del Estado  o de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberán presentar únicamente, certificado vigente expedido por el letrado responsable del Registro.
Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, deberán acompañar al certificado de inscripción, una declaración responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación.
Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro correspondiente.
En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar, además de su capacidad, su solvencia de acuerdo con lo establecido en este Pliego.
Para llevar a cabo la clasificación de la Unión Temporal, la Mesa de Contratación estará a lo dispuesto en el artículo 52 del RD 1098/2001, de 12 de octubre sobre acumulación de las clasificaciones en las uniones temporales de empresas, siendo requisito básico para la acumulación de las características de de cada uno de los integrantes en la unión temporal de empresas, y en concreto para su clasificación que todas las empresas hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la normativa de contratación para la subsanación de defectos y omisiones en la documentación.
Según el artículo 66 del TRLCSP, no será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, por lo que estos empresarios deberán acreditar los requisitos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica por los medios señalados en el apartado 4.1 y 4.2 de la cláusula octava de este pliego.

_
6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
_
El presupuesto máximo de licitación de las obras asciende a la cantidad de 793.572,45 euros. El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 655.845,00 euros y un IVA de 137.727,45
Este presupuesto se distribuye en las siguientes anualidades:
Año2017: 234.610,44 euros.
Año 2018:558.962,01euros)

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, incluidos no sólo los precios de la contratación, sino también las cuotas correspondientes a los tributos e impuestos de toda índole, especialmente el IVA y cualesquiera otras cargas económicas que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes.

Los referidos precios podrán ser mejorados por los licitadores. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá ser superior al presupuesto formulado por la Administración.

A 
El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación de la proposición seleccionada.

El importe se abonará con cargo a la partida 342.622001 del vigente presupuesto municipal y del correspondiente al año siguiente.
7.- RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS
_
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de precios en los contratos del sector público, a este contrato no resulta aplicable la citada revisión.
_
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
_
El plazo máximo de ejecución de las obras será de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del replanteo, en el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente de la notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras.
_
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
__
9.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
_
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación.
_
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente valoración:
_
	CRITERIOS
	PONDERACIÓN

	Mejor precio
	 50 puntos

	Ampliación plazo garantía
	10 puntos

	Variables relacionadas con clausulas sociales y medio ambientales
	20 puntos

	Valoración de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años
	20 puntos


La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia.

Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

- Mejora del precio ofertado para la ejecución del contrato: Baja económica sobre el tipo de licitación: Hasta 50 puntos.

La máxima puntuación del precio será de 50 puntos y se asignará en función de la baja del precio total que proponga cada licitador, calculándose la puntuación según la siguiente fórmula:


Menor precio ofertado............50 puntos 

En el caso de que la baja media incrementada en tres puntos porcentuales no supere el valor de la baja máxima:

Dar una puntuación de 45,00 puntos a la oferta cuya baja estuviera tres puntos por debajo de la media de las bajas y ascender linealmente al valor 50,00 a la oferta con la baja máxima. En otro sentido, descender linealmente al valor cero correspondiente a la oferta que estuviera en el tipo de licitación.

En el caso de que la baja media incrementada en tres puntos porcentuales supere el valor de la baja máxima:
Dar cero puntos a la oferta que estuviera en el tipo de licitación y ascender linealmente hasta el valor de puntuación máxima, 50 puntos, otorgados a la oferta que presentara la baja máxima.

A estos efectos se considerará “baja máxima” la correspondiente a la oferta económica más baja de las presentadas, siempre que no hubiera sido rechazada por presentar valores anormales o desproporcionados.

Cuando exista igualdad en la puntuación total entre dos proposiciones, se dará preferencia en la adjudicación a la empresa que mejor propuesta económica haya efectuado.

Incremento del plazo de garantía establecido en este pliego: hasta 10 puntos

Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de garantía (un año), puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, mediante proporcionalidad directa, Sino se oferta una ampliación del plazo de garantía de un año, la puntuación obtenida será cero. El plazo límite por encima del cual no se considerará la ampliación del plazo de garantía a efectos de puntuación será TRES (3) años. En consecuencia, toda oferta superior a TRES años en el plazo de garantía de las obras obtendrá diez puntos en este apartado.


                                           ..... 10 x plazo de garantía ofertado a puntuar.............





P=------------------------------------------------------------------------





Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación


Siendo “P” la puntuación obtenida.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

- Cuando la Mesa de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales, notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días justifiquen dichas ofertas , acompañando la documentación a que se refiere el apartado 10.4 de  la presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe. 

- Se considerará, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas que se encuentran en los siguientes supuestos: 

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3.- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4.- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 


Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter desproporcionado o anormal de la oferta y en función de la documentación que presente el adjudicatario en el trámite de justificación de la oferta, o en la documentación ya presentada, los siguientes: 

1º.- Adecuada justificación de los precios ofertados, que como mínimo comprenderá una explicación de los precios de los materiales a pie de obra.

2º.- Volumen de obra ya contratado, en relación con los medios personales y materiales que tenga el licitador. 

3º.- Relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el art. 103 TRLCSP, los licitadores no deberán constituir garantía provisional.
_
11.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
_
Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de Álava.
_
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Valdegovía, situado en la Calle Arquitecto Jesús Guinea, 46 de la localidad de Villanueva de Valdegovía en horario de atención al público de 9 a 15 horas, de lunes a viernes, hasta las 15 horas del día en que cumplan veintiséis días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOTHA. Si el último día fuera sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.

Las proposiciones podrán presentarse por correo o mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. El número de fax al que se debe remitir el anuncio de envío por correo es el correspondiente al Ayuntamiento de Valdegovía, 945 353133.
_
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
__
Los interesados podrán examinar el proyecto y el pliego en las oficinas municipales sitas en la calle Arquitecto Jesús Guinea, 46, de Villanueva de Valdegovía, en horario de oficina de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA y hasta el vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.

Esta licitación se anunciará, así mismo, en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Valdegovía, cuyo acceso se podrá realizar a través de la página web:www.valdegovia.eus. 
Se podrá obtener una copia del proyecto en formato CD o en papel en la empresa Sistemas Arco, sita en la C/ San Antonio, 16 de la localidad de Vitoria-Gasteiz.
_
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
12.1.- Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la legislación en vigor.

El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación:
_
12.2.- Sobre “A”: deberá tener el siguiente título: "SOBRE “A”: documentación general para la contratación de las obras de construcción de un polideportivo en la localidad de Villanueva de Valdegovía"._
1212.2.1.- Conforme posibilita el apartado 4º del art. 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con la modificación introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, en sustitución de la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1º, el licitador presentará una declaración responsable indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. 
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

Dicha declaración responsable se ajustará al siguiente modelo:
"D./Dª-----------------------------, con domicilio  a efectos de notificaciones en ---------------------------------------, C/ ---------------------------------------------------, nº ------------------------, con DNI------------------------------------, en su propio nombre o como representante legal de la empresa ----------------------------------------, con NIF------------------------------------------------------, que ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido, a efectos de su participación en la licitación de la obra de “Construcción de un polideportivo municipal en Villanueva de Valdegovía”
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Primero.- Que cumplo con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación del contrato, para ser adjudicatario del contrato de obras promovido por el Ayuntamiento de Valdegovía, conforme a lo establecido en dicho artículo con la modificación introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

Segundo.- No estar incurso (y/o la empresa a la que se representa, sus administradores o representantes) en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Tercero.- Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Valdegovía , autorizando a la Administración contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada información a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.
Asimismo, se compromete a acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 1º del art. 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Y para que  conste, firmo la presente declaración.



................................,a  ...... de ............................. de  2017.




Firma del declarante

 Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. Deberán presentar el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 59.2 TRLCSP.

_
12.2.2.- A la declaración anterior se acompañará:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del participante o representante

b) Teléfono de contacto y una dirección de correo eléctrico en la que poder efectuar las notificaciones derivadas de este procedimiento.
c) Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego, expedido por el Registro Oficial de Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Euskadi o del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, o en su caso, acreditación del cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica o profesional, conforme a lo exigido en el apartado 4 de la cláusula octava del presente pliego.
_
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4.2 del presente pliego.
_
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran la unión han obtenido clasificación en alguno de los grupos o subgrupos exigidos en la cláusula 5 del presente pliego. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales de sus miembros, a efectos de poder acreditar la clasificación global exigida.
_
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica.
_
12.2.3.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
12.3.- Sobre “B”: deberá tener el siguiente título: "SOBRE “B”: proposición para la contratación de las obras de construcción de un polideportivo en Villanueva de Valdegovía". 

_
Los licitadores incluirán, así mismo, en este sobre la documentación relacionada con los criterios de adjudicación no económicos a que se refiere la cláusula 10.2 del presente pliego, en especial las variables relacionadas con clausulas sociales y medio ambientales y la valoración de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación, deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservándose la Administración la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
_
12.4.- Sobre “C”: deberá tener el siguiente título: "SOBRE “C”: proposición económica y documentación cuantificable de forma automática para otros criterios evaluables mediante fórmulas para la contratación de las obras de construcción de un polideportivo en Villanueva de Valdegovía”. 
El contenido de las ofertas económicas será redactado según el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.

Modelo para la proposición económica:

D......................................., con domicilio a efectos de notificaciones en .............................................., c/ ...................................................., nº ......, con DNI nº........................................., en representación de la entidad .............................., con CIF nº.................................................(o en nombre propio), enterado del expediente para la contratación de las obras de “CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA DE VALDEGOVIA”, promovida por el Ayuntamiento de Valdegovía, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato, el Proyecto con su contenido y demás documentación que han de regir el presente contrato, y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el precio de..................................euros, más ....................................euros correspondientes al IVA, lo que hace un total de .............................euros, IVA incluido.
.................................., a .........de......................de 2017.


Modelo para ampliación del plazo de garantía.


D............................................................................, con domicilio a efectos de notificaciones en .........................., c/ ...................................................., nº ........, con DNI nº.............., en representación de la Entidad ...................................................., con CIF nº ................................................( o en nombre propio), enterado del expediente para la contratación de las obras de CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA DE VALDEGOVIA”, promovida por el Ayuntamiento de Valdegovía, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, y a los efectos de la valoración de su proposición: Incremento del plazo de garantía establecido en este pliego.


Incluye en su oferta la ampliación de ................años al plazo de un año de garantía mínimo estableció en el Pliego, resultando un plazo de garantía total de .................años.

........................................, a ............de........................de 2017.

13.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
_
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.
_
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.
_

14.- MESA DE CONTRATACIÓN.
La mesa de contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, está integrada por los siguientes miembros, conforme al acuerdo adoptado al respecto por esta corporación, en su sesión plenaria válidamente celebrada con fecha 5 de julio de 2017:

Presidente: el Sr. Alcalde, D. Juan Carlos Ramírez-Escudero Isusi


Vocales: el Concejal D. Luis Ángel Beltrán de Salazar Ansótegui.


La Concejala Dª Montserrat Chasco Guinea.



  El Concejal D. Alex Molinuevo Angulo.



El Concejal D. Joseba Marijuan Tejedor. 



La Secretaria Interventora.

Secretaría: un funcionario del Ayuntamiento

Para la valoración de la documentación referida a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor no cuantificable por fórmula, contenida en el sobre “B” se constituirá un Comité de Expertos formado por:


a) El Arquitecto Municipal, D. Ibai Usandizaga.


b) El Técnico redactor del proyecto de obra, D. Luis Gómez Puente.


c) El aparejador de la obra, D. Luciano Angulo Barrio.
Este Comité elevará a la Mesa de Contratación, para su ratificación si procede o su modificación o rechazo motivado, un informe-valoración razonado.

15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN
_
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento:
_
· En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en el sobre “A”, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
_
- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre “B”  de los licitadores admitidos, dando lectura a los documentos que contiene este sobre de cada una de las proposiciones, acordando la Mesa de Contratación la remisión de los sobres a un Comité de Expertos  para su estudio e informe, al objeto de la valoración de los mismos.

- Una vez recibido el informe solicitado al Comité de Expertos, se convocará acto público de la Mesa de Contratación para la apertura del sobre “C”, que contiene las proposiciones económicas y el resto de cirterios evaluables con arreglo a fórmulas. Esta sesión se celebrará en el día y hora que se anunciará en el Perfil del Contratante

 Con carácter previo, se dará a conocer el informe del Comité de Expertos, con la ponderación asignada a cada proposición y a continuación se procederá a la apertura de los sobres “C”, de las proposiciones admitidas y a la lectura de las ofertas contenidas en los mismos.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
_
La Mesa de contratación, levantará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10.2 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
_ 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones, sin perjuicio de que pueda establecerse un plazo distinto de conformidad con el artículo 161.2 TRLCSP, justificándolo debidamente en el expediente de contratación.
_
El plazo indicado en el apartado anterior se ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP.
_
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados en los dos párrafos anteriores, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.
_
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que reciba el requerimiento por parte del Ayuntamiento, presente, conforme establece el apartado 4º del art. 146 TRLCSP la documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 1º de dicho precepto, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 64.2 TRLCSP y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. (Art. 151.2 TRLCSP).
_
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
_
Asimismo, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones (artículo 146.4 in fine TRLCSP).
_
El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 64 TRLCSP los medios personales y/o materiales se considera una obligación contractual esencial.
_
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:
· Certificación expedida por la DFA y por la Administración tributaria en que el licitador tenga su domicilio fiscal, así como por las administraciones tributarias en que se hayan realizado o realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquél se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
· Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o del documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejerzan, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
· Certificado del Instituto de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad. 
Quienes hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en el Registro de Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Euskadi, están exentos de presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variación, extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con las siguientes excepciones:
· Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del IAE.

· Certificado expedido por la DFA acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral en caso de no figurar en el Certificado del Registro de Contratistas.

Cuando no exista obligación de presentar la justificación a que se refieren los apartados anteriores se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego.
La adjudicación, en la forma y con el contenido del artículo 151.4 del TRLCSP, se notificará a todas las empresas licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Valdegovía.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
16.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato con exclusión del IVA
_
La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, y por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 96 y ss. TRLCSP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General municipal.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía indicado por el contratista en su proposición y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 200 del TRLCSP. La devolución y cancelación de la garantía se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP y el artículo 65 de su Reglamento.

17.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Acusado recibo de la notificación de la adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la formalización del contrato deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de los seguros obligatorios que la empresa adjudicataria contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo de garantía, así como de la póliza de todo riesgo de construcción que cubra:

a) Los daños que puedan sufrir las obras durante el periodo de construcción y garantía, y hasta el límite del importe de adjudicación, derivados de los riesgos convencionales (incendio, rayo, explosión, impacto, actos vandálicos y malintencionados, etc...) de los riesgos de la naturaleza, así como la huelga, motín, sabotaje, conmoción civil y terrorismo, incluyendo como asegurada a la Administración. 
b) La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda persona interviniente en la obra y en la que pueda incurrir por los daños causados a terceras personas y derivada de actos de su personal, empleados/as y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y su equipo, así como la consecuencia de trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto de la adjudicación, con un límite de garantía del 75% del presupuesto de contrata del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá  pedir al contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copias de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de éste, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario el órgano de contratación suspender el pago de certificaciones, y en el caso de recepción de las obras, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
_
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
_
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
__
19.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
_
En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos excepcionales, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el art. 229 TRLCSP y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.
Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
_
_2020.-  PROGRAMA DE TRABAJO
_
El contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo 144 del Reglamento General de la LCAP.
_
El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra.
_
El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
_
Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.
_
21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
_
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
_
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.
_
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.
_
En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Ayuntamiento de Valdegovía.
_
Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista.
_
V. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
_ 
22.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA
_
La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.
_
El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación plena.
_
A los efectos, se entiende por dedicación plena, la no posibilidad de adscripción simultánea del delegado a más de dos obras.

Para el desempeño de su función, la dirección facultativa podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato.
_

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del proyecto de obra, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva.
La demora en la comprobación del replanteo es causa de resolución del contrato.
Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
_
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
_
Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.
_
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
_
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
_
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, o como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, será responsable la Administración dentro de los límites señalados en las Leyes.
_
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral , de seguridad social, seguridad y salud en las obras y de prevención de riesgos laborales, con respecto al personal empleado en las obras objeto de este contrato, quedando exonerado el Ayuntamiento de responsabilidad por este incumplimiento. Asimismo deberá garantizar la seguridad de los viandantes y de los vehículos que se muevan en las proximidades de las obras. Y en particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén  sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo vendrá obligado a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y el convenio colectivo correspondiente de Álava. El adjudicatario deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

2- La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de prevención y riesgos laborales establecidos en la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

· La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

· La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que va a emplear en la ejecución del contrato.

· Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, fueran necesarios.
En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal laboral con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la administración.

Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa, siendo de cargo del contratista la limpieza general de la obra a su terminación, incluido las del resto de las instalaciones que hayan quedado afectadas por las obras.

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el art. 231 TRLCSP.
_
24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
_
Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en el BOTHA, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
_
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos.
_
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los importes de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos que graven la ejecución de las obras, que correrán por cuenta del contratista.
_
Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el presupuesto de adjudicación, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y arbitrios municipales.
Corresponde al contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los cuales deberán cumplir la normativa vigente.

Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.
25.- ABONOS AL CONTRATISTA
_
A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administración.
_
Los abonos se realizarán dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, en los términos previstos en el art. 216.4 TRLCSP en su redacción dada por la Ley 13/2014.
_
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de trenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
_
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los treinta días a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.
_
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo de treinta  días a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (art. 216.6 TRLCSP).
_
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente.
_
Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.
_El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.
__
26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
_
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras en los términos previstos en el presente pliego.
_
Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de garantía o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,2 por cada 1.000,00 euros del precio del contrato.
_
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
__

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las  penalidades establecidas anteriormente.
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades, que serán equivalentes al 10% del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las cláusulas recogidas en las obligaciones en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo se considerará infracción grave y supondrá la rescisión del contrato.

 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
_
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
_
Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 213 TRLCSP.
VI. SUBCONTRATACIÓN
_
27.- SUBCONTRATACIÓN
__
En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal.
_VII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
__
28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS
_
Al amparo del art. 219 los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 156, sin perjuicio de las especificidades previstas para el contrato de obras en el art. 234 TRLCSP.
_
Podrán llevarse a cabo las modificaciones previstas en el artículo 107 del TRLCSP:

a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto  o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporara a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

Cuando el director facultativo de la obras considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquella.

Ni el director facultativo de las obras ni el contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

En todo caso, a las modificaciones se les aplicará el porcentaje de baja conforme a la proposición de la oferta que resulte adjudicataria,  y no los precios unitarios de la misma.

_
 29.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS
_
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el art. 216.5TRLCSP y en la cláusula 25.2 del presente pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
_
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en el art. 239.3 y 4 TRLCSP.
__
VIII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
_
 
30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
_
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
_
El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
_
Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán concurrir un facultativo designado por la Administración representante de ésta, un representante de la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
_
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía.
_
Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
_
31.- LIQUIDACIÓN
_
Dentro del plazo de tres meses (art. 235.1 TRLCSP) a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista, dentro del plazo de 30 días (art. 216.4 TRLCSP en su redacción dada por la Ley 13/2014) a partir de su expedición, a cuenta de la liquidación del contrato.
_
En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en el supuesto de vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días (art. 235.3 TRLCSP).
_
Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (art. 222.4 TRLCSP).
_
 _32.- PLAZO DE GARANTÍA
_
El plazo de garantía será de un año, o el que en su caso haya propuesto el contratista, a contar desde la recepción de las obras.
_
Durante el plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de las obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que reciba de la dirección de las obras, respondiendo de los daños o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo.
_
 33.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
_
Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la cláusula 32.1 fuera favorable, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía constituida.
_
En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, durante el plazo de garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
_
No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.
 
_34.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
_
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los arts. 223 y 237 TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en el art. 239, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Se consideran cláusulas esenciales de la contratación, cuya vulneración supone la resolución del contrato, el incumplimiento de cada uno de los extremos de la oferta que hubieran merecido puntuación en la valoración. Todo lo que se valore se constituye en esencial.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
_
35.- JURISDICCIÓN
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido le la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,  por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Este

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
DILIGENCIA: Que extiendo, yo, Olga Pascual Calle, Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Valdegovía, para hacer constar, que el presente Pliego de Prescripciones Administrativas fue aprobado mediante Acuerdo Plenario de 5 de julio de 2017.

